



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট
মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭
www.bjri.gov.bd

ফোন : ৯১১০৯৩৫
৮১২১৯৩১-২
ফ্যাক্স : ৯১১৮৪১৫
ই-মেইল : bjriinfi@yahoo.com

কৃষিই সমৃদ্ধি


স্মারক নং- ১২.২৩.০০০০.০০৭.৪৩.২৭৩.১৯. ৩১২০ (৬)

তারিখ : ১২/০২/২০২০

বিষয়ঃ বিজেআরআই এর পাট গবেষণা উপ-কেন্দ্র মনিরামপুর ফার্মের অফিস-কাম- ল্যাব ভবনের ভিতর ও বাহিরের প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কারকরণ (টেন্ডার আইডি নং-352504)কাজের অগ্রগতি প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের কাজের জন্য স্মারক নং-১২.২৩.০০০০.০০৭.৪৩.২৭৩.১৯.২৩১৩(১) তারিখঃ ০৮-০১-২০২০খ্রিঃ মোতাবেক আপনার প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কাজটি সম্পন্ন করার জন্য ২৩-০৩-২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত সময় দেয়া হয়। কার্যাদেশ প্রদানের পর সংশ্লিষ্ট কাজের তদারকি কমিটিসহ কাজের সাইটটি ইতোমধ্যে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আপনি এখনো পর্যন্ত কাজটি আরম্ভ করেননি। কাজটি আরম্ভ করার জন্য বেশ কয়েকবার আপনাকে মৌখিক/টেলিফোনে অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু আপনি কোন প্রকার যোগাযোগ করেনি। আরো উল্লেখ্য যে, কার্যাদেশ প্রদানের পর ইতোমধ্যে প্রায় ২৮ দিন অতিবাহিত হয়েছে।

এমতাবস্থায় কাজটি গুণগতমান বজায় রেখে কার্যাদেশ ও সিডিউল মোতাবেক নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ আগামী ২৩-০৩-২০২০খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করে বিনা ব্যর্থতায় বিজেআরআই কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করে বুঝিয়ে দিতে ব্যর্থ হলে পিপিআর -২০০৮ এবং STD শর্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।


১২/০২/২০২০
(ড. মাহমুদ আল হোসেন)
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

S. Rahman Traders Limited
154/C, West Dhanmondi, Dhaka.

অবগতির জন্য :

- ১। ড. এ.কে.এম. শাহাদাৎ হোসেন, পিএসও, খামার ব্যবস্থাপনা শাখা ও আহবায়ক, সংশ্লিষ্ট কাজের তদারকি কমিটি বিজেআরআই, ঢাকা।
- ২। সিস্টেম এনালিস্ট, পিটিসি বিভাগ, বিজেআরআই, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ সহ)।
- ৩। জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এসএসও(চ.দা.), পাট গবেষণা উপ-কেন্দ্র, মনিরামপুর, যশোর।
- ৪। সহকারী প্রকৌশলী, বিজেআরআই, ঢাকা।
- ৫। পিএস-টু-ডিজি, বিজেআরআই, ঢাকা।
- ৬। পিএ-টু- পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), বিজেআরআই, ঢাকা